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Pressetermin am 30.07.2020 um 13 Uhr
Thema: Schulumbauten in den Ferien

Eckdaten:
Hinweis: Stand Bauzeiten gem. Bericht des Immobilien-
Service über die laufenden Baumaßnahmen (Juli 2020)
Die Gebäude sind chronologisch entsprechend ihrer Bau-
zeiten aufgelistet

Gesamtschule Hauptgebäude 
(8.100 m² BGF, Baujahr 1972)
 Sanierung: September 2018 – 2. Quartal 2021
 Zur Zeit fi ndet Unterricht im Provisorium statt

Ersatzneubau Ernst-Tommes-Str. 14
(5.500 m² BGF)
 Bauzeit voraussichtlich 2020 – 2022
 Modulbauweise / Rohbau / Außenanlagen

Berufskolleg
(11.300 m² BGF, Baujahr 1979)
 Sanierung: 4. Quartal 2021 – 2. Quartal 2023

Sporthalle
(2.200 m² BGF, Baujahr 1982)
 Sanierung: 2022 – 2023

Mensa
(1.400 m² BGF, Baujahr 1987)
 Sanierung: 3. Quartal 2021 – 3. Quartal 2022
 erhält zukünftig den Spielekeller aus dem
 Hauptgebäude der Gesamtschule

Abbruch Gesamtschule Nebengebäude
Ernst-Tommes-Str. 14
(5.500 m² BGF, Baujahr 1968)
 Abbruch: 1. Quartal 2024 – 1. Quartal 2025

Provisorium Sportplatz
(2.400 m² BGF, errichtet 2017/2018)
 Provisorium S1 + S2 dienen als
 Rotationsgebäude für die gesamte   
 Sanierungszeit

(800 m² BGF, in Bau 2020)
 3. Gebäude des Provisoriums war für
 1. – 2. Quartal 2020 vorgesehen, läuft zur Zeit:  
 3. Quartal

Fördermittel
 Gesamtschule Saarn Hauptgebäude:
 KInvFöG 2 über 8,6 Mio. €
 alle anderen Gebäude: Gute Schule 2020, keine
 feststehenden Beträge
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